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Hoofdstuk nr.

Mobiliteitsprocedure



1.voorbereiding

A. Opmaak bestek & aanstelling 
studiebureau

B. Bilateraal overleg actoren

2.ontwerp

A. Startnota

B. Projectstuurgroep startnota 

C. Projectnota 

D. Projectstuurgroep projectnota

E. Opmaak ontwerp- en uitvoering-
plannen 

3.procedures

A. 
Grondverwerving/onteigening

B. omgevingsvergunning

C. Aanbesteding

4.Aanleg

Aanvraag Fietsfondssubsidie

Procesverloop aanleg fietsinfrastructuur

Mobiliteitsprocedure

Website provincie Antwerpen: 
- Stappenplan fietsfonds
- Reglement fietsfonds fietsostrades/BFF

evaluatie

https://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/subsidies-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/subsidies/fietsfonds.html
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Startnota
• Probleemstelling
• doelstelling

• Analyse:
• planologische context ruimtelijke analyse verkeerskundige analyse 

+ verkeers- en fietstellingen/ongevalsgegevens
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Startnota
• Randvoorwaarden

• Bv. aansluiten op bestaande infrastructuur
• Bv. maximaal behoud van de groeninfrastructuur
• Bv. behoud van de grachten
• …

• Oplossingsrichtingen/varianten:
• Gemengd verkeer wenselijk?
• Enkelrichtingsfietspaden  2 fietsers = 2m breed
• Dubbelrichtingsfietspaden  2+1 fietsers = 3m breed
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Startnota

• Afweging en keuze voorkeursoplossing
• Projectstuurgroep komt tot een consensus
Gemeente
De Lijn
Provincie
MOW
AWV
VWW
…
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Projectnota
• Gedetailleerde plannen
• Bijkomende maatregelen noodzakelijk?
• Kostenraming
• Evaluatieplan

 projectstuurgroep komt tot een consensus
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Unieke verantwoordingsnota

• Gecombineerde start- en projectnota

• Bij duidelijke oplossingsrichting

• alle aspecten van de start- en projectnota in één nota
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Evaluatie na aanleg

• Analyse van het proces
• Analyse van het project en de effecten: is er een oplossing 
voor het probleem en is de doelstelling bereikt?

• Analyse van tellingen voor en na de aanleg
• Conclusie: 

• Zijn er maatregelen nodig om het project te optimaliseren?
• Welke belangrijke succesfactoren en leerpunten kan je meenemen 
in andere projecten?
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Fietsfondssubsidie
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Voorwaarden voor Fietsfondssubsidie

• Gelegen op het BFF

• De lokale overheid is:
• De aanvrager van de subsidie
• Eigenaar van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd

• Mobiliteitsprocedure:
• Start- en projectnota (of unieke verantwoordingsnota) goedgekeurd door de 

projectstuurgroep
• Evaluatie

• Welke projecten subsidieerbaar via Fietsfonds
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Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF)
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Fietspaden: 3 269 km

Gemengd verkeer: 768 km

BFF: kaart provincie Antwerpen
 samenhangend, gebiedsdekkend en hiërarchisch netwerk

BFF is te consulteren in het geoloket van de 
provincie Antwerpen: 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geolokett
en/?viewer=extern&LayerTheme=9

http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=9


14 - 28/04/2021

BFF: veilig en comfortabel 
 Richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen als leidraad
 https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php#gsc.tab=0

Ongeacht de snelheid

https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php#gsc.tab=0
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Hoofdstuk nr.

Subsidieerbare projecten via 
Fietsfonds
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Fietsfonds – aanleg fietsinfra langs gemeentewegen (BFF)
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Subsidies Fietsfonds: nieuwe fietsinfrastructuur

• Aanleg nieuw fietspad
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Subsidies Fietsfonds

• verbreding van een eenrichtingsfietspad  < 1,50 m
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Subsidies Fietsfonds

• omvorming aanliggend fietspad tot vrijliggend fietspad
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Subsidies Fietsfonds

• verbreding van een dubbelrichtingsfietspad < 2 m
• verbreding van een fietsostrade < 3m
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Subsidies Fietsfonds

• vervanging dubbelrichtingsfietspad door eenrichtingsfietspad per rijrichting
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Samengevat
• De mobiliteitsprocedure zorgt voor een goede afweging en een gedragen oplossing

• De nieuwe fietsinfrastructuur op het BFF moet toekomstgericht zijn

• Het fietsfonds ondersteunt de gemeentes bij de aanleg van veilige, vlotte en comfortabele 
fietsinfrastructuur



Bedankt
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